

**Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. O-1/2018 zo dňa 20.03.2018**

uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ :** Obec Prosiek  
obecný úrad, Prosiek 57, 032 23 Liptovská Sielnica

Zastúpený : Mgr. Peter Hamráček, starosta  
tel.: +421 918 947 475  
e-mail: [ouprosiek.starosta@gmail.com](mailto:ouprosiek.starosta@gmail.com)

Bankové spojenie : VÚB Liptovský Mikuláš  
č. ú. 28222342/0200

IČO : 00315 729

DIČ : 2020581651

**1.2. Zhotoviteľ :** Ing. arch. Vlasta Cukorová, autorizovaný architekt, reg.č.0444  
Prekážka 722/1  
033 01 Liptovský Hrádok,  
mobil 0907 859363  
e-mail [vcukor@gmail.com](mailto:vcukor@gmail.com)

Bankové spojenie : SLSP a.s., pobočka Liptovský Hrádok  
IBAN : SK02 0900 0000 0000 5676 7083

IČO : 22720588

DIČ : 1021651686

**Článok I – Zmeny a dodatky k zmluve****3. OBSAH, ROZSAH A SPÔSOB SPRACOVANIA DIELA**

⇒ V bode 3.2. zmluvy sa ruší bod č. **3.2.2.** a nahrádza sa bodmi č. **3.2.2a.** a **3.2.2b.** nasledovne :

**3.2.2a.** Prerokovanie č. 1 návrhu ÚPD (§ 22)

**3.2.2b.** Prerokovanie č. 2 návrhu ÚPD (§ 22)

**4. LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA**

⇒ Mení sa bod 4.1. nasledovne :

**4.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá v lehote 195 dní podľa jednotlivých etáp v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku zmluvy.

**6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

⇒ V bode 6.1. zmluvy sa mení prvá veta nasledovne :

Cena je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/96 Z. z. o cenách vo výške 4200,-€ slovom : Štyritisícdeväťsto eur.

⇒ V bode 6.1. zmluvy sa ruší bod č. **6.1.2.** a nahrádza sa bodmi č. **6.1.2a.** a **6.1.2b.** nasledovne :

**6.1.2a.** časť diela podľa bodu 3.2.2a. tejto zmluvy: 1400,- €

**6.1.2b.** časť diela podľa bodu 3.2.2b. tejto zmluvy: 1200,- €

⇒ Bod 6.4. zmluvy sa mení nasledovne :

6.4. Na časť diela podľa bodov 3.2.2a., 3.2.2b. – 3.2.4. bude fakturovaná záloha vo výške max. 50% sumy danej etapy.

## Článok II – Záverečné ustanovenia

II.1. Tento dodatok zmluvy je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana po jeho podpísaní obdrží 1 vyhotovenie.

II.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je časový a cenový harmonogram, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku zmluvy.

II.3. Akceptačná lehota pre prijatie návrhu dodatku zmluvy je 7 dní odo dňa odoslania návrhu.

Za objednávateľa:



Obec Prosiek  
okres Liptovský Mikuláš  
032 23 Prosiek 57  
IČO: 00315729  
-1-

Mgr Peter Hamráček  
Starosta obce Prosiek

V Prosieku,  
dňa 7.7.2021

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Vlasta CUKOROVÁ  
Prekážka 722/1  
033 01 Liptovský Hrádok

Ing. arch. Vlasta Cukorová, Atelier C  
Liptovský Hrádok

v Liptovskom Hrádku,  
dňa 15.07.2021

## PRÍLOHA č.1

k dodatku č. 1 zmluvy o dielo č. O-1/2018 zo dňa 20.03.2018

# Časový a cenový harmonogram prác

obstarania Územného plánu obce Zmien a doplnkov č. 1 Prosiek

	Zabezpečí obstarávateľ	Lehota (dni)	Cena (€)	vypracuje spracovateľ
1.	Zabezpečenie návrhu ÚPD	Y	300,-	Spracovanie návrhu ÚPN-O ZaD 1
	Spracovanie oznámenia o strategickom dokumente <sup>1</sup> (zák. č.24/2006 Z. z.)	15	500,-	
2a.	Prerokovanie návrhu ÚPD <sup>2</sup>	45	1400,-	
	vyhodnotenie pripomienok <sup>3</sup>	15		
2b.	Prerokovanie návrhu ÚPD <sup>1,2</sup>	45	1200,-	
	vyhodnotenie pripomienok <sup>3</sup>	15		
3.	dohľad nad spracovaním čistopisu, spolupôsobenie,	Y	450,-	Dopracovanie návrhu na základe vyhodnotenia pripomienok
	Príprava podkladov na schválenie, vypracovanie VZN o záväzných častiach ÚPN-O <sup>4</sup>	15		
	preskúmanie návrhu podľa §-u 25	X, Y		
4.	schválenie návrhu (obec)	X	350,-	Spracovanie čistopisu ÚPN-O ZaD 1
	zverejnenie a uloženie ÚPD	45		
	<b>spolu</b>	<b>195</b>	<b>4 200,-</b>	

**Poznámky:**

1. po obdržaní príslušných textových a grafických podkladov (návrh ÚPN-O ZaD 1)
2. v prípade riešenia rozporov termín sa predlžuje do doby vyriešenia sporu (opätovné prerokovanie)
3. po obdržaní vyjadrení a stanovísk dotknutých obcí, dotknutého samosprávneho kraja, dotknutých orgánov, právnických osôb a verejnosti
4. po obdržaní príslušných textových a grafických podkladov (čistopis ÚPN-O ZaD 1)

X dní                      lehota je závislá od obce, resp. príslušného stavebného úradu

Y dní                      lehota je závislá od spracovateľa

Lehoty 45 dní zahrňujú zákonnú 30-dňovú lehotu s 15-dňovou rezervou na administratívu a doručenie poštou.